АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВОСКРЕСЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2016 **47**

с. Нововоскресеновка

О плане мероприятий по подготовке учреждений к работе в зимних

условиях 2016-2017 годы

Утвердить план работы по подготовке учреждений и организаций к работе в зимних условиях 2016-2017годы. (Приложение №1).

Глава Нововоскресеновского сельсовета
О.И.Гавага

Приложение 1

План

мероприятий по подготовке к зиме на 2016 -2017 годы

по Нововоскресеновскому сельсовету

№пп	Наименование мероприятий	Дата проведения	Ответственный
1	1.Частично ремонт отопления, установка центробежного насоса 2.Обустройство решеток 3.Косметический ремонт Сельского Дома культуры с. Аносово	01.09.2016	Казьмина И.И.

культорганизатор сельского Дома культуры

2

Сельский Дом культуры

с. Нововоскресеновка

1.Покраска полов

2.Частичный ремонт кровли, дверей и полов

3. Частично ремонт отопления 4.Косметический ремонт

5.Утепление окон

6.Промывка системы отопления

01.09.2016

Директор МБУК КДО

Гавага Н.А.

3

18-ти квартирный дом

1.Промывка системы отопления

2.Замена труб отопления и водоснабжения в подвале

3.Замена труб подачи воды и тепла теплотрассы от школы до 18-ти квартирного дома.

3.Строительство емкости под мусор.

01.09.2016

Глава сельсовета

Гавага О.И.

САТКХ

Жигула К.С.

4

Водонапорная башня

1.Модернизация спутника

2.Очистка емкости

3.Ремонт трубы подачи воды в емкость

01.06.2016

Глава сельсовета

Гавага О.И.

САТКХ

Жигула К.С.

5

Администрация

1.Промывка системы отопления

2.Утепление здания

01.09.2016

Глава сельсовета

Гавага О.И.

6

Котельная

1.Замена котла или ремонт

2.Установка дымососа

3.Косметический ремонт

01.09.2016

ООО Ушаковское

7

Скважина

1.Строительство нового павильона

или ремонт

01.09.2016

Глава сельсовета

Гавага О.И.

САТКХ

Жигула К.С.

8

Теплотрасса

1.Строительство нового короба под теплотрассу от врачебной амбулатории до сельсовета

01.09.2016

САТКХ

Жигула К.С.